
01. 사업관리원 배치 계획표 (안)

■ 용역명 : KTC 음성 화재안전성시험챔버 건설사업관리용역

■ 용역기간 : 착수일로부터 10월 (시공단계 9.5개월+시공후 0.5개월)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 9.5 10

건축(책임) 중급 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.5 0.5 10.00 0.890 8.900
사전자격
확인대상

토목 초급 0.5 0.5 1.00 0.689 0.689

기계 초급 1.0 0.5 1.50 0.689 1.034

전기 중급감리원 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.5 6.50 0.939 6.104

16.727

건축 특급 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05      0.50     1.120 0.560  월 1회 이상

토목 특급 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05      0.50     1.120 0.560  월 1회 이상

기계 특급 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05      0.50     1.120 0.560  월 1회 이상

전기 특급감리원 0.800  

통신 초급감리원 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 1.90 1.000 1.900  주 1회 이상

소방 초급감리원 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 1.90 1.000 1.900  주 1회 이상

6.280

23.007
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